

แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและระงับโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕					
		ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕
๑. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานฯ	คณะทำงาน	←					→
๒. รับลงทะเบียนรายงานตัว วัดอุณหภูมิคัดกรอง แรกรับ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นตามแบบ ต.๘ บร. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพื้นที่เสี่ยง	คณะทำงาน	←					→
๓. ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่.รพ.สต.บ้านโคกเมืองและ รพ.สต.บ้านจรเข้มาก ตำบลจรเข้มาก เพื่อตรวจคัด กรองอาการที่แสดงว่าเป็นผู้ป่วยที่สงสัยการติดเชื้อ ก่อนเข้าที่พักในพื้นที่ควบคุมที่รัฐจัดให้ โดยการวัด อุณหภูมิร่างกาย	คณะทำงาน	←					→
๔. จัดหาอาหารให้ผู้เข้ารับการกักตัว ณ ศูนย์กักกัน ตัวสำนักสงฆ์เขาปลายบัด	คณะทำงาน	←					→
๕. ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้ารับการกักตัวทุกวัน	คณะทำงาน	←					→
๖. ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.จรเข้มาก และ รพ. สต.บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก ในการส่งตัว ผู้เข้าพักที่พบผลตรวจ COVID-๑๙ เป็นบวกเข้ารับ การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประโคนชัย	คณะทำงาน	←					→
๗. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ ติดเชื้อและการแพร่ระบาดแก่ประชาชนในพื้นที่	คณะทำงาน	←					→
๘. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)	คณะทำงาน	←					→
๙. กิจกรรมเก็บขยะติดเชื้อ(หน้ากากอนามัยที่ใช้ แล้ว)	คณะทำงาน	←					→

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕					
		ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕
๑๐.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรักษาความสะอาดและสุขลักษณะในพื้นที่	คณะทำงาน	←	→				→
๑๑. กิจกรรมแจกจ่ายน้ำยาล้างมือ หน้ากากอนามัย/ผ้า วัสดุทางการแพทย์แก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ปฏิบัติงาน	คณะทำงาน	←	→				→
๑๒. กิจกรรมออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนและจุดเสี่ยงต่างๆ	คณะทำงาน	←	→				→
๑๓. กิจกรรมออกติดตาม สำรวจ สังเกตการณ์ และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่	คณะทำงาน	←	→				→
๑๔.สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค รายงานผู้บริหารทราบ	คณะทำงาน	←	→				→

แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและระงับโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอบริหารกิจ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย.๖๕-ก.ย.๖๕					
		เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕
๑. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานฯ	คณะทำงาน	←					→
๒. รับลงทะเบียนรายงานตัว วัดอุณหภูมิคัดกรอง แรกรับ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นตามแบบ ต.๘ บร. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพื้นที่เสี่ยง	คณะทำงาน	←					→
๓. ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่.รพ.สต.บ้านโคกเมืองและ รพ.สต.บ้านจรเข้มาก ตำบลจรเข้มาก เพื่อตรวจคัด กรองอาการที่แสดงว่าเป็นผู้ป่วยที่สงสัยการติดเชื้อ ก่อนเข้าที่พักในพื้นที่ควบคุมที่รัฐจัดให้ โดยการวัด อุณหภูมิร่างกาย	คณะทำงาน	←					→
๔. จัดหาอาหารให้ผู้เข้ารับการกักตัว ณ ศูนย์กักกัน ตัวสำนักสงฆ์เขาปลายบัด	คณะทำงาน	←					→
๕. ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้ารับการกักตัวทุกวัน	คณะทำงาน	←					→
๖. ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.จรเข้มาก และ รพ. สต.บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก ในการส่งตัว ผู้เข้าพักที่พบผลตรวจ COVID-๑๙ เป็นบวกเข้ารับ การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประโคนชัย	คณะทำงาน	←					→
๗. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ ติดเชื้อและการแพร่ระบาดแก่ประชาชนในพื้นที่	คณะทำงาน	←					→
๘. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)	คณะทำงาน	←					→
๙. กิจกรรมเก็บขยะติดเชื้อ(หน้ากากอนามัยที่ใช้ แล้ว)	คณะทำงาน	←					→

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕					
		เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕
๑๐.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรักษาความสะอาดและสุขลักษณะในพื้นที่	คณะทำงาน	←	→				→
๑๑. กิจกรรมแจกจ่ายน้ำยาล้างมือ หน้ากากอนามัย/ผ้า วัสดุทางการแพทย์แก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ปฏิบัติงาน	คณะทำงาน	←	→				→
๑๒. กิจกรรมออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนและจุดเสี่ยงต่างๆ	คณะทำงาน	←	→				→
๑๓. กิจกรรมออกติดตาม สำรวจ สังเกตการณ์ และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่	คณะทำงาน	←	→				→
๑๔.สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค รายงานผู้บริหารทราบ	คณะทำงาน	←	→				→